

Ustronie Morskie, 10 lipca 2012r.

NOTATKA SŁUŻBOWA

W dniu 10 lipca br., odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy, w którym wzięli udział inwestorzy i wykonawcy realizowanych inwestycji wzdłuż ulicy Kościuszki w Ustroniu Morskim, przedstawiciele ORW Max oraz pracownicy urzędu gminy (lista obecności w załączeniu), w sprawie utrudnień wynikających z wykonywanych prac. W trakcie spotkania omawiano sprawy związane z utrzymaniem porządku wokół terenu prowadzonych robót, hałasu, przejezdności ulicy i poruszania się pieszych, bezpieczeństwa.

Ustalono między innymi, że:

- prace budowlane będą rozpoczynać się po godz. 7 rano, z tym że prace "głośne" od godz. 8 rano;
- podczas transportu materiałów budowlanych, poruszania się pojazdów ciężarowych i dźwigów oraz innego sprzętu ciężkiego ulica zostanie stosownie oznakowana, zgodnie z ustaleniami sprzed rozpoczęcia inwestycji;
- wjazd na ulicę sprzętu ciężkiego będzie odbywał się w godzinach porannych, między 7 a 9, tak aby nie powodować zatorów w godzinach szczytu;
- będzie zachowany porządek i ład wokół terenu prowadzonych robót budowlanych;
- przedstawiciel Q.S.INVESTMENTS zobowiązał się do usunięcia rusztowań z budynku oraz ogrodzenia terenu budowy niezwłocznie po zakończeniu prac (nie później niż do końca sierpnia br.);

Dodatkowo rozmawiano o zamknięciu promenady w części realizowanych przedsięwzięć. Promenada na wysokości inwestycji realizowanej przez Zdrojowa Invest Sp. z o. o. zostaje wyłączona z użytkowania do 30.06.2013r. Zamknięcie promenady wynika z zakresu prac, które mogą mieć bezpośredni wpływ na życie i zdrowie osób korzystających z ciągu komunikacyjnego. Przemieszczanie się osób, w tym miejscu będzie odbywało się ulicą Kościuszki. W przypadku części promenady, na wysokości prowadzonej inwestycji przez Q.S.INVESTMENTS, termin zamknięcia, zostanie ustalony w oparciu o rozmowy pomiędzy przedstawicielami inwestora a ORW Max, tak aby w jak najmniejszym stopniu kolidowało z prowadzoną działalnością przez Ośrodek.

Ponadto inwestorzy poinformowali o planowanych terminach zakończenia inwestycji:

- Q.S.INVESTMENTS - koniec września 2012r.
- Villa Lambert - ciężkie prace budowlane do końca roku 2012r., całość inwestycji marzec 2013r.
- Zdrojowa Invest Sp. z o. o. - koniec czerwca 2013r.











BEZPIECZNIK REFERATU
ROZWOJU I PROMOCJI
Magdalena Kolosowska

Wojciech
Z AD. WOJCIA
Tytuł: Członek
R.O. SEJMU GMINY

Ustronie Morskie, 10 lipca 2012r.

LISTA OBECNOŚCI ZE SPOTKANIA

dot. realizacji trzech inwestycji wzdłuż ul. Kościuszki w Ustroniu Morskim

Lp.	Imię i Nazwisko	Firma / instytucja	Podpis
1	Anna Kondratko	ORW MAX	
2	Agnieszka Radewicz	ORW MAX	
3	Gracjana Beate	ORW MAX	
4.	denwola Co	OW Villa Lambert	
5.	Elżbieta Sulecka	OW Villa Lambert	
6.	TACEK BIELANIEC	Q.S. INVESTMENTS.	
7.	Magdalena Kotowska	Impe Group	
8-9.	Wiktoria Wielecka	Impe Group	
9.	TOMASZ GLOBLA	- -	
10.	Audrey Terlew	Fest + Bud	

11. KRZYSZTOF WOJNIAK "WALLBUD"


Krzysztof Wojniak 3